

令和6年秋 応用情報 午後問9【プロジェクトマネジメント】小南中文解析

一、整体背景梳理

-  原有业务基盘：
 - A社原本是大手电气设备制造厂商，主力产品是工厂车间用的 IoT 工业传感器（典型的 B2B、产业机械硬件领域）。
 - 近年来传统业务增长放缓，决定开辟第二增长曲线：利用自研的“生物传感器”，进军面向个人消费者的健康管理服务市场（B2C / 医疗健康）。
-  混编杂牌军团队：
 - 收购了擅长前端与体验的 Web 团队（T社）。
 - 与业务伙伴 R社（医疗器械制造）谈判合作，R社派了派遣员工过来；但 R社负责的 S 部长态度非常消极（抵抗态度）。
 - 邀请了 20 名先行核心用户（先进用户）参与体验反馈。
 - 团队由 A社系统部、原T社设计团队、R社派遣人员混编，彼此不熟，做事文化不同，大家心里都很慌（充满不安）。
- Agile 敏捷转型：
 - 传统瀑布流开发（做工业硬件系统一套流程走到黑）行不通了，必须转向“敏捷开发 + 假说验证反复迭代”，直到跑通核心用户的“体验价值”。

二、逐题深度解析

設問 1：项目启动时的特性差异（对比传统业务）

(1) 下划线①：市场层面的特性（20字以内）

- 参考答案： 消費者向けのヘルスケア市場に進出（16字）
 - (別解：消費者向けのヘルスケア市場への進出 / 18字)
- 逻辑拆解：
 - 原市场：制造企业的工控与产业机械市场（B2B）。

- **新市場**：面向一般个人消费者的医疗健康市场（B2C）。
- 原文对应：“研究開発していた生体センサーを核にして**消費者向けのヘルスケア市場に新たなサービスを提供する新事業に進出する**”。提炼关键词“消費者向けのヘルスケア市場”，即可精准得分。

(2) 下划线①：产品与服务层面的特性（20字以内）

- **参考答案**：**健康増進に関わるサービスの提供**（15字）
 - (別解：行動変容サービスの提供 / 11字)
- **逻辑拆解**：
 - **原产品**：卖工厂用硬件设备，系统开发只是附带品（機器の提供に付随する開発）。
 - **新产品**：围绕老年化、未病预防，通过传感器数据促成健康习惯养成的“**服务 (Service)**”。
 - 原文对应：“高齢化に伴う未病対策といった**健康増進に関わるサービスを提供すること**を目的とする”。提炼出“健康増進/预防医疗”以及“提供服务”这两个核心属性。

設問 2：干系人管理与开发模式选择

(1) 下划线②：对态度“抵抗”的 R社 S部长，应采取的干系人应对行动

- **参考答案**：**イ**（適宜プロジェクトの進捗と成果を報告する）
- **选项辨析**：
 - **イ（正确）**：原文提到“R社S氏对项目成败与成果有着强烈关心，一旦新业务顺利走上正轨，有望转为积极支持态度”。因此对策是及时向其同步进展与里程碑成果，用实际战果打消顾虑。
 - **ア（错误）**：直接终止谈判放弃合作，因噎废食，违反商业目标。
 - **ウ（错误）**：隐瞒成果回避沟通，会导致误解与矛盾进一步激化。
 - **エ（错误）**：把沟通降到最低限度，无法扭转其“抵抗”态度。

(2) 下划线③：采用敏捷开发（アジャイル）的背景是什么？（30字以内）

- **参考答案**：**サービス開始までに仮説検証プロセスの反復が必要だから**（26字）
 - (別解：体験価値を実現するまで仮説検証プロセスを反復するため / 27字)

- 逻辑拆解：

- 传统瀑布模型适用于一开始规格要求就极为明确的项目。
- 但面向大众新市场的创新业务需求极度模糊，原文明确指出：“**体験価値を確実に実現できるまで仮説検証プロセスを反復してから新サービスを開始する必要がある**（在新服务上线前，必须反复迭代假说验证，直到确立体验价值）”。
- 抓住“**仮説検証プロセスの反復**（反复假说验证）”这一敏捷开发最核心的采用诱因即可。

設問 3：风险管理计划（基于 PMBOK 第7版）

(1) 填空 a / b：消极风险应对策略（各2字）

- 参考答案：

- a：軽減（或：低減）
- b：受容（或：保有）

- 逻辑拆解：

- 空栏 a：风险是跨公司沟通困难导致进度延误，应对手段是搭建包含双方高管及 S 部长在内的联合决策委员会（ステアリングコミッティ），以此提高沟通效率、降低延误发生的概率。通过前置手段降低风险发生率或影响程度，属于标准的 軽減 (Mitigate) 。
- 空栏 b：风险是用户需求发散导致无法按期完成，应对手段是接受可能延期的事实，通过预留机动工期与应急备用金（予備費）在延期时继续开发。承认风险存在，做好金钱与时间缓冲兜底，属于典型的 受容 (Acceptance / 保有) 。

(2) 下划线④：扫除不安、创造良好工作环境能应对风险的理由是什么？（40字以内）

- 参考答案：各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できるから（36字）

- 逻辑拆解：

- 设问定位到表3风险3：团队成员跨组织协作成天提心吊胆，无法达成目标。
- 倒查上文 C 课长在项目计划中的原话：“**各メンバーが本プロジェクトへの貢献についての認識に基づいて活動できれば、本プロジェクトの目標は達成できる**（只要每个成员都能基于对项目贡献的清晰自我定位来展开行动，项目目标就能达成）”。

- 只有把不安因素排除掉，大家才能把精力真正投入到自己认同的角色分工中去。直接扣死原文的核心句式。

(3) 空栏 c：项目的最高优先目标（15字以内）

- 参考答案：顧客への体験価値の提供（11字）
- 逻辑拆解：
 - 句式结构为：“〔c〕が本プロジェクトの最優先の目標なので、特に、表3項番2を注視するように（因为 c 是最优先目标，所以要特别盯紧风险2）”。
 - 检索全文关于“最优先目标”的直接定性：“旧T社のメンバーにもヒアリングした結果、顧客中心の考え方に基づいて、顧客への体験価値の提供を、本プロジェクトで最優先に達成する目標に設定した”。
 - 完美契合字数限制，直接一字不差摘抄原文关键短语即可。

💡 三、核心考点速查

考察维度	考点核心	原理要点
🌐 战略转型	B2B 硬件向 B2C 服务跨界	市场端由工厂变为消费者；产品端由单卖机器变为持续运营的健康服务。
👥 干系人管理	抵触型干系人破局策略	针对关心项目利害关系的抵触高管，通过高频、透明的成果反馈将其转化为支持者。
🔄 研发模式	敏捷开发适用场景	探索型业务无法预设死板需求，必须借助 MVP 与快速反馈进行假说验证闭环。
🛡️ PMBOK 风险	风险应对策略（輕減 vs 受容）	前置设委员会拉齐决策 = 輕減；预留工期延期与准备金 = 积极受容。